

# 令和7年度通学路合同点検対応一覧表

(R7.8末現在)

| No | 学校    | 地図<br>番号 | 状況                                           | 対策                                   | 担当機関    | 対策<br>状況 |
|----|-------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|
| 1  | 味酒小学校 | R7 1     | 新しくできた道を通学路としましたが、路側帯のみのため何かの安全対策を検討してほしいです。 | 路面に通学路の標示を設置しました。                    | 道路河川管理課 | 完了       |
| 2  | 新玉小学校 | R7 1     | 線路の下を通ることから階段の上り下りがあり、また、歩道が狭く注意が必要です。       | 路面のフラット化と歩道を拡幅する予定です。<br>※令和9年度完成予定。 | 道路建設課   |          |
| 3  | 新玉小学校 | R7 2     | 歩道橋設置から年数が経過して注意が必要です。                       | 新たに歩道橋を設置する予定です。<br>※令和13年度以降着工予定。   | 道路建設課   |          |
| 4  | 堀江小学校 | R7 1     | 道幅が狭く、車がスピードを落とさずに走行していて危険です。                | 路面に「通学路」と「カーブ注意」の標示、交差点マークを設置しました。   | 道路河川管理課 | 完了       |
| 5  | 和気小学校 | R7 1     | 道幅が狭く注意が必要です。                                | 歩道を設置する予定です。<br>※令和10年度完成予定。         | 道路建設課   |          |
| 6  | 高浜小学校 | R7 1     | 道幅が狭く水路もあり注意が必要です。                           | 水路を暗渠化し道路を拡幅する予定です。<br>※令和11年度頃完成予定。 | 道路建設課   |          |
| 7  | 味生小学校 | R7 1     | 道幅が狭く水路もあり注意が必要です。                           | 水路を暗渠化し道路を拡幅する予定です。<br>※令和9年度完成予定。   | 道路建設課   |          |
| 8  | 味生小学校 | R7 2     | 道幅が狭く水路もあり注意が必要です。                           | 水路を暗渠化し道路を拡幅する予定です。<br>※令和9年度末頃完成予定。 | 道路建設課   |          |
| 9  | 味生小学校 | R7 3     | 児童の利用数が多いが道幅が狭く注意が必要です。                      | 路面に「通学路」の標示を設置するか検討します。              | 道路河川管理課 |          |
| 10 | 桑原小学校 | R7 1     | 自転車と車の衝突事故が発生しました。                           | 交差点をカラー舗装化しました。                      | 道路河川管理課 | 完了       |

# 令和7年度通学路合同点検対応一覧表

(R7.8末現在)

| No | 学校     | 地図<br>番号 | 状況                                           | 対策                                                            | 担当機関             | 対策<br>状況 |
|----|--------|----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 11 | 桑原小学校  | R7 2     | 道幅が狭く注意が必要です。                                | 道路を拡幅し、横断歩道と信号機を少し移動させ、横断歩道北側に滞留スペースを設置する予定です。<br>※令和8年度完成予定。 | 道路建設課<br>松山東警察署  |          |
| 12 | 桑原小学校  | R7 3     | 道幅が狭く水路もあり注意が必要です。                           | 水路の暗渠化と道路の拡幅を予定しています。<br>※令和9年度完成予定。                          | 道路建設課            |          |
| 13 | 余土小学校  | R7 1     | 道幅が狭く注意が必要です。                                | 道路を拡幅する予定です。<br>※令和9年度完成予定。                                   | 道路建設課            |          |
| 14 | 湯山小学校  | R7 1     | 抜け道として利用する車が多いです。                            | 県道については外側線を引き直し、市道については交差点マークの設置と路側帯を拡幅して外側線を引き直しました。         | 中予地方局<br>道路河川管理課 | 完了       |
| 15 | 伊台小学校  | R7 1     | 道幅が狭くカーブとなっていて注意が必要です。                       | 道路を拡幅する予定です。<br>※令和9年度頃完成予定。                                  | 道路建設課            |          |
| 16 | 荏原小学校  | R7 1     | 通学時間に多数の車が狭い道を速い速度で通行して危険です。                 | 減速マークを設置する予定です。                                               | 中予地方局            |          |
| 17 | 荏原小学校  | R7 2     | 横断歩道のない県道を横断しているが、道幅が広くスピードを出す車が多いため危険です。    | 外側線を引き直す予定です。<br>横断歩道設置を検討します。                                | 中予地方局<br>松山南警察署  |          |
| 18 | 荏原小学校  | R7 3     | 県道と市道が複雑に交差し道幅が急に狭くなる上に歩道が無く、大型車両の通行もあり危険です。 | 外側線を引き直す予定です。                                                 | 中予地方局            |          |
| 19 | 荏原小学校  | R7 4     | 見通しの悪い交差点です。                                 | 停止線とドット線を引き直しました。<br>交差点マークの設置を予定しています。                       | 松山南警察署<br>中予地方局  |          |
| 20 | 石井東小学校 | R7 1     | 道幅が狭く注意が必要です。                                | 歩道とグリーンベルトを設置する予定です。<br>※令和9年度頃完成予定。                          | 道路建設課            |          |

# 令和7年度通学路合同点検対応一覧表

(R7.8末現在)

| No | 学校    | 地図<br>番号 | 状況                 | 対策                                    | 担当機関  | 対策<br>状況 |
|----|-------|----------|--------------------|---------------------------------------|-------|----------|
| 21 | 双葉小学校 | R7 1     | 歩道が狭く注意が必要です。      | 歩道の樹木を撤去し歩道の幅を広げる予定です。<br>※令和8年度完成予定。 | 道路建設課 |          |
| 22 | 双葉小学校 | R7 2     | 道幅が狭く水路もあり注意が必要です。 | 水路を暗渠化し道路を拡幅する予定です。<br>※令和12年度頃完成予定。  | 道路建設課 |          |