



むかし、今、100年先を —

すむ人、来る人、全国の人を —



つなぐ



Vol. 2

愛媛・四国をつなぎ、松山を楽しむ。

松山駅周辺まちづくりプラン



▲ 北東方向からJR松山駅を望む

※ サウンディング調査での意見を組み合わせて想定したイメージです
※ 民間事業者の計画によって、機能・規模・デザイン等が異なる場合があります

「松山駅周辺まちづくりプラン」は、
松山市ホームページに掲載しています。



愛媛・四国をつなぎ、松山を楽しむ。

- ・ 広域交通拠点（交通ターミナル、JR、伊予鉄道）と広域交流拠点（商業・飲食、ホテル等）が一体となったまちづくり
- ・ エリア全体が楽しさやにぎわいに満ち、安全・安心で快適なまちづくり
- ・ 国内外から人を集め、中央商店街や道後はもとより、東予や南予、四国各県への送客も担うまちづくり

国内外から集客し、中央商店街や道後はもとより、東予や南予、四国各県に人を送り込む

まちづくりの
コンセプト

基本方針

交通結節点としての
利便性・アクセス性
の向上

愛媛・松山の顔
としてふさわしい
空間・拠点づくり

まち全体の
にぎわい創出・
回遊性向上

防災機能の
強化

官民連携による
まちづくりの
推進



松山駅周辺の整備スケジュール

		令和8年度	9年度	10年度
道路	松山駅西南北線	暫定供用	道路整備工事	景観整備工事 供用開始
	松山駅北東西線	暫定供用	道路整備工事	景観整備工事 供用開始
	松山駅広東西連絡線	道路整備工事	暫定供用 道路整備工事	景観整備工事 供用開始
	三番町線	暫定供用	景観整備工事	供用開始
	千舟町空港線	橋梁撤去工事	擁壁撤去・ アンダーパス埋め戻し工事	車道舗装、暫定供用 景観整備工事 供用開始
西側	西口駅前広場	雨水排水施設の整備	屋根工事	景観整備工事 供用開始
	商業施設など	事業協力者の公募・選定	開発事業者の公募・選定・設計・都市計画手続き・施工	
東側	東口駅前広場	駅舎基礎など支障物の撤去・土砂撤去(地盤下げ)工事		雨水排水施設の整備 (整地工事完了)
	路面電車引き込み	事前協議・認可手続き	(認可取得)	引込工事 供用開始

(注意)スケジュールは、社会状況の変化などで、やむをえず変更になる場合があります。最新の情報は松山市ホームページに掲載しています。▶▶▶

