

# 新しい文化施設の検討スケジュール

今後の検討スケジュール

資料1

## 以前の検討スケジュール

令和8年度  
モデルプラン作成

規模・機能・概算工事費など

令和9年度  
基本構想策定

令和10年度  
基本計画策定

基本設計 ▶ 実施設計  
▶ 建設工事 ▶ 供用開始

モデルプランの内容に  
国の法令やこれまでの  
計画などを加え  
文化施設整備基本方針  
を作成する

前倒しで  
基本計画に取りかかる

平成27年策定 松山駅周辺地区  
車両基地跡地利用に関する基本構想

基本構想を補完

令和8年度  
文化施設整備基本方針作成

基本計画での議論のたたき台として、  
規模・機能のモデルや概算工事費を例示

+

- ・国の法令等を更新し整理
- ・車両基地跡地の基本計画や  
松山駅周辺まちづくりプランの内容を一部反映
- ・調査中の市民や文化団体のニーズを掲載

令和9年度 基本計画を策定

・具体的な規模・機能のほか、  
管理運営方法(ソフト事業の方針)なども検討

基本設計 ▶ 実施設計 ▶ 建設工事 ▶ 供用開始

※施設の規模や機能などによってスケジュールは変わります。