

今後、想定される検討体制(案)

資料2

検討体制			R8	R9	R10 以降
▶▶▶ 年度にとらわれず、できるだけ早く進める ▶▶▶					
松山市			第2期文化振興計画 (R5~9)	第3期文化振興計画の検討	第3期文化振興計画 (R10~14)
			候補地 検討		
			整備基本方針の検討／策定	基本計画の検討／策定	基本設計の検討
				基本計画のWS	
			閉館期間中の支援策の検討と実施		
文化振興方針・支援策	① 文化創造 支援協議会	・愛媛大学 ・NPO法人シアター ネットワークえひめ ・NPO法人クオリ ティアンドコミュニ ケーションオブアーツ ・松山市文化協会 ・松山市	松山市文化振興計画の策定や進捗管理 / 人材育成事業の実施		
	② 中間支援組織	・文化関係者 ・専門家		第3期文化振興計画の検討	
	③ 意見交換会	・文化関係者	文化活動・施設等 に関する意見交 換や情報交換	中間支援組織(研究会)の役割もふまえ、必要に応じ開催	
文化施設整備			候補地 検討	基本計画の検討	
	④ 文化施設の 在り方検討会	・有識者 ・文化関係者 +α	候補地 検討 整備基本方針の検討 閉館期間中の支援策の検討	仮)整備に向けた検討会 基本計画の検討	※必要に応じて意見聴取
駅周辺整備	⑤ 都市整備部 駅周辺にかかる 検討組織	・有識者 ・関係者 など	駅周辺整備などに関する検討		
	⑥ 松山駅周辺 施設整備等調査 特別委員会	・市議会議員	にぎわい施設、周辺道路等インフラ、バスタ、路面電車、文化施設などの進捗や予算審議等		
			整備基本方針の審議	基本計画の審議	基本設計の審議

※中間支援組織の立ち上げ時期、体制、人材、機能などは、今後検討を行う