
文化ホールの整備フロー（一般的な例）

内　容 整備段階

構想～計画

設計

施工

開館準備
～開館

8年目 9年目 10年目

「従来方式」

設計・施工・運営
を別々に発注す
る方式

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目

7年 8年 ９年

参考資料

経過年数　 1年 2年 3年 　4年 5年 6年

基本構想 基本計画

建築工事
（３０か月）※規模等により変動

業者

選定

管理

運営計画

業者

選定

指定管理者

選定
開 館

基本設計～実施設計

開館

準備
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