

(仮称) 椿の湯施別館展示品製作スケジュール

			平成28年度							平成29年度							
場所	アイテム		製作者	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
大浴場	壁画	砥部焼	山田ひろみ(きよし窯)			下図・試作製作				本製作				設置			
大浴場	壁画	プロジェクション				コンテ製作				映像製作			投影試験				
エントランス	山門シェード	ゼオライト和紙	佐藤友佳理(りくう)			試作検討				本製作						設置	
エントランス	暖簾	伊予絣	白方興業株式会社			試作検討				本製作							設置
脱衣室	化粧壁	アクリワロン							試作検	本製作					設置		
露天風呂	化粧壁	デコラパネル	河野興産株式会社			試作検討				本製作					設置		
露天風呂	行燈	菊間瓦	菊地晴香(株式会社菊銀製瓦)		下図	試作検討				本製作						設置	
大休憩室	照明	ギルディング和紙	齋藤宏之(株式会社五十崎社中)			試作検討				本製作					設置		
大休憩室	シェード	ギルディング和紙	齋藤宏之(株式会社五十崎社中)			試作検討							試作検討				
大休憩室	行燈	伊予竹細工	西川静廣(虎竹工房・西川)			試作検討				本製作						設置	
特別浴室	御簾	伊予篋	井原圭子(澁貫制作工房)	試作検討						本製作							設置
特別浴室	天井画					デザイン画製作				試作	本製作						設置
個室休憩室	白鷺伝説	伊予水引	安藤加代子・村上三枝子・塘地陽子(伊予水引金封協同組合)			試作検討				本製作							設置
個室休憩室	玉の石伝説	筒描染	若松智(地細工紺屋若松)			下図検討				本製作							設置
個室休憩室	天皇の行幸伝説	桜井漆器	渡邊修峰(桜井漆器協同組合)			デザイン製作				本製作							設置
個室休憩室	椿の森	今治タオル	株式会社藤高			試作検討				本製作							設置
個室休憩室	伊予の湯桁	西条だんじり彫刻	石水信至(石水彫刻所)			下図検討				本製作							設置