

連携中枢都市圏形成に係るスケジュール

時 期	内 容
平成 27 年 5 月	●総務省「新たな広域連携促進事業」提案募集へ応募
平成 27 年 6 月	●総務省「新たな広域連携促進事業」委託団体として選定
平成 27 年 7 月	●総務省との委託契約締結 ●広域担当課長会
平成 27 年 8 月	●第 1 回松山圏域連携協議会（発足式）（8/28） ●第 1 回松山圏域活性化戦略会議（発足式ほか）（8/28）
平成 27 年 10 月	●第 1 回松山圏域活性化戦略会議幹事会（10/20） ●圏域住民アンケート調査
平成 27 年 11 月～	●連携項目協議（松山市→各市町）
平成 28 年 1 月	●連携中枢都市圏ビジョン（案）作成 ●第 2 回松山圏域活性化戦略会議幹事会（1/12） ●松山圏域活性化戦略会議委員への中間報告（書面意見聴取）
平成 28 年 2 月	●第 1 回松山圏域活性化戦略会議専門委員会（2/17）
平成 28 年 3 月	●連携中枢都市圏ビジョン（最終案）作成 ●第 3 回松山圏域活性化戦略会議幹事会 ●松山圏域活性化戦略会議委員及び専門委員への報告（書面）
平成 28 年 4 月	●パブリックコメント
平成 28 年 5 月	●連携中枢都市圏ビジョン（公表案）作成 ●第 4 回松山圏域活性化戦略会議幹事会
平成 28 年 6 月	●第 2 回松山圏域連携協議会（ビジョン公表案・連携協約案） ●第 2 回松山圏域活性化戦略会議（ビジョン公表案） ●連携中枢都市宣言 ●連携協約議決
平成 28 年 7 月	●連携中枢都市圏ビジョンの策定（公表） ●関係市町と連携協約締結（各市町議会の議決）
平成 28 年 7 月～	●連携中枢都市圏ビジョンに基づく事業の実施