

第2次校舎耐震化事業の計画策定

平成22年12月策定

平成24年度改定

松山市学校施設耐震化推進委員会

松山市教育委員会事務局学習施設課

平成19年1月に「松山市学校施設耐震化推進計画」を策定してから約3年が経過し、平成21年度には統合小学校として中島小学校、興居島小学校が建設され、中島東小、中島南小、天谷小、由良小、泊小の5校が廃校となり、計画時より保有校舎数が減少しております。

学校施設の耐震化は、平成20年度までに災害時の避難場所となる体育館耐震化事業を完了し、引き続き第1次校舎緊急耐震化事業の校舎53棟の耐震化を推進しております。平成20年度には、国の学校施設の耐震化への助成措置の拡充を活用して、第1次校舎緊急耐震化事業計画の前倒しを図ったことにより、平成22年度末に校舎20棟の耐震化が完了し、耐震化率は78.9%に達します。

第1次校舎緊急耐震化事業の完了も計画より早期完了が見込まれ、さらに学校施設の耐震化を加速するため、「松山市学校施設耐震化推進計画」（平成19年1月策定。以下「当初推進計画」という。）の「2 耐震化年次計画」の3に基づき第2次校舎耐震化事業の計画を策定するものです。

***** 《第2次校舎耐震化事業計画》 *****

1 耐震化方針

当初推進計画の方針で耐震化を行う。

2 耐震化年次計画

事業期間 : 平成23年度～平成29年度（当初計画では平成33年度まで）

※平成24年度に計画を見直し、耐震化完了予定年度を平成33年から平成29年度に前倒しました。

対象棟数 : 53棟

※対象校舎はHP掲載の「耐震診断結果等一覧表」の備考欄に”第2次校舎耐震化事業で耐震化”と記載のある建物)

3 事業概算金額

当初推進計画で定めた概算金額の範囲内で事業実施する。