

## 5. 第一次学校給食共同調理場整備・再編成計画における年次計画表

これまでの検討をもとに第一次学校給食共同調理場整備・再編成期間の（平成 29 年～令和 13 年度）年次計画を示します。

**学校給食共同調理場整備基本計画**

→ 調理場建設期間
  → H28時点民間委託調理場
  → 築35年以上経過している調理場
  → 築45年時点の老朽度合調査

(再編前)調理場建設経費		平成28年度時点築年数																		
		和気	興居島	垣生	たちばな	八坂	久米	浮穴	湯山	桑原	三津浜	日浦	新玉	味生	城北	久枝	松山南	北条	中島	
年度	建設場	事業費 (百万円)	37	44	39	42	36	38	39	38	34	34	42	32	30	17	17	6	2	30
H29			↓	★	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
H30		51	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
H31	(新)垣生	0	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	★	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R2		465	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R3		1,025	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R4			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R5			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R6		53	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R7	(新)小野	1,345	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R8		1,110	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R9		500	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R10	(新)湯山・桑原	65	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R11		744	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R12		1,628	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R13			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R14	(新)三津浜	39	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R15		279	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
合計		約73億	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
(再編後)調理場				(新)垣生				(新)久谷	(新)湯山・桑原			三津浜	※日浦	※新玉	※味生	城北	久枝	松山南	北条	※中島
令和13年度時点築年数・15年後の状況				12				9	5			-	57	47	45	32	32	21	17	45

※上記年次計画は今後の財政事情や建設候補地の確保などの様々な要因により変動することが予想されるため、必要に応じて見直しを図ります。

金額は概算経費であり、消費税及び地方消費税を考慮していません。

日浦・中島調理場は築45年時点での老朽度合について点検調査を実施し、長寿命化を図っていきます。

新玉・味生調理場は築45年時点での老朽度合について点検調査を実施し、整備方針を検討したうえで、第一次整備・再編成期間での計画変更や次期計画で再編成や整備を実施していく方針です。