

【予想されるリスクと責任分担】

別紙3

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			松山市	事業者
共通	募集要項の誤り	募集要領や仕様書の記載事項に重大な誤りがある場合	<input type="radio"/>	
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		<input type="radio"/>
	第三者賠償	設備に起因する騒音・振動・脱落・飛散等による場合		<input type="radio"/>
	安全性の確保	設計・建設・維持管理における安全性の確保		<input type="radio"/>
	環境の保全	設計・建設・維持管理における環境の保全		<input type="radio"/>
	法令・条例等の変更	設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更		<input type="radio"/>
	保険	設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスクを保証する保険		<input type="radio"/>
	事業の中止・延期	市の指示によるもの（事業者に起因するものを除く）	<input type="radio"/>	
		発電開始に必要な許可等の遅延によるもの		<input type="radio"/>
		事業者の事業放棄、破綻によるもの		<input type="radio"/>
計画段階	瑕疵担保	設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任		<input type="radio"/>
	不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	物価	物価変動		<input type="radio"/>
設計段階	応募コスト	応募コスト（旅費・印刷代等）の負担		<input type="radio"/>
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		<input type="radio"/>
建設段階	物価	物価変動		<input type="radio"/>
	用地の確保	資材置き場の確保に関する調整		<input type="radio"/>
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による電力供給（運転）開始の遅延		<input type="radio"/>
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		<input type="radio"/>
	一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害		<input type="radio"/>
支払関連	支払遅延・不能	電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの	<input type="radio"/>	
	金利	市中金利の変動		<input type="radio"/>
維持管理関連	計画変更	用途の変更等、市の責による事業内容の変更	<input type="radio"/>	
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理費用の増大		<input type="radio"/>
	天候不良	天候不良による発電量の減少		<input type="radio"/>
	市施設損傷	設備に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷		<input type="radio"/>
		設備に起因する市施設への障害		<input type="radio"/>
		市施設に起因する事故・火災による設備損傷	<input type="radio"/>	
保証関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		<input type="radio"/>
		提案書類との不適合		<input type="radio"/>
		仕様不適合による施設・設備への損害、市施設運営・業務への障害		<input type="radio"/>