

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年6月に評価決定

(2) 評価の方法

教育委員会及び市長部局(財政部門)で事後評価を実施するとともに、別途、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等で第三者から意見及び評価を求めることとしている。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
本市では、学校施設等長寿命化計画を策定し、その中でエレベーター設置に関しても計画的に進めることとしている。本整備計画の事業について計画通り実施したことで、バリアフリー化を推進することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

素鷲小学校及び三津浜小学校にエレベーターを設置した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
素鷲小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R4.2～R4.10	R4.10.19	
素鷲小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R4.2～R4.10	R4.10.19	
三津浜小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R4.2～R4.10	R4.10.18	
三津浜小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R4.2～R4.10	R4.10.18	