

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年8月に評価決定

(2) 評価の方法

教育委員会及び市長部局(財政部門)で事後評価を実施するとともに、別途、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等で第三者から意見及び評価を求めている。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
本市では、学校施設等長寿命化計画を策定し、その中で施設の老朽化状況に応じて、適切な時期に適切な改修を行うこととしている。本整備計画の事業について計画通り実施したことで、学校施設の長寿命化やバリアフリー化の推進等を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

和気小学校、余土小学校、小野小学校、道後中学校、小野中学校、桑原中学校で長寿命化事業を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

道後中学校、小野中学校、桑原中学校でエレベーターを設置して施設のバリアフリー化を推進した。
小野小学校と拓南中学校でブロック塀を撤去してフェンスを設置し、安全性を高めた。
中島小学校と中島中学校で教育住宅を改築し、義務教育を円滑に実施できる環境を整備した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の 対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
和気小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.6～R7.6	R7.6.12		
和気小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.6～R7.6	R7.6.12		
和気小学校	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.6～R7.6	R7.6.12		長寿命化(トイレ)
余土小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.7～R7.6	R7.6.18		
余土小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.7～R7.6	R7.6.18		
余土小学校	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.7～R7.6	R7.6.18		長寿命化(トイレ)
小野小学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.10～R7.11	R7.11.10		
小野小学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.10～R7.11	R7.11.10		
小野小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.11～R8.3	R8.3.17		ブロック塀
中島小学校(Ⅰ期工事)	(2)	へき集、教員宿舎等	住	W	R7.2～R7.12	R7.12.11		教員宿舎
中島小学校(Ⅱ期工事)	(2)	へき集、教員宿舎等	住	W	R7.2～R7.12	R7.12.11		教員宿舎
中島小学校(99期工事)	(2)	へき集、教員宿舎等	住	W	R7.2～R7.12	R7.12.11		教員宿舎
道後中学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.7～R7.11	R7.11.11		
道後中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.7～R7.11	R7.11.11		
道後中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.7～R7.11	R7.11.11		EV設置
道後中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.7～R7.11	R7.11.11		EV設置
小野中学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.7～R7.11	R7.11.4		
小野中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.7～R7.11	R7.11.4		
小野中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.7～R7.11	R7.11.4		EV設置
小野中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.7～R7.11	R7.11.4		EV設置
桑原中学校(Ⅰ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.7～R7.10	R7.10.28		
桑原中学校(Ⅱ期工事)	(1)	長寿命化改良事業	校	R	R6.7～R7.10	R7.10.28		
桑原中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.7～R7.10	R7.10.28		EV棟増築・EV設置
桑原中学校(Ⅱ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	S	R6.7～R7.10	R7.10.28		EV棟増築・EV設置
中島中学校(Ⅰ期工事)	(2)	へき集、教員宿舎等	住	W	R7.2～R7.12	R7.12.11		教員宿舎
中島中学校(Ⅱ期工事)	(2)	へき集、教員宿舎等	住	W	R7.2～R7.12	R7.12.11		教員宿舎
中島中学校(99期工事)	(2)	へき集、教員宿舎等	住	W	R7.2～R7.12	R7.12.11		教員宿舎
拓南中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.7～R7.12	R7.12.23		ブロック塀