

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年8月に評価決定

(2) 評価の方法

教育委員会及び市長部局(財政部門)で事後評価を実施するとともに、別途、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等で第三者から意見及び評価を求めている。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。
本市では、学校施設等長寿命化計画を策定し、その中で施設の老朽化状況に応じて、適切な時期に適切な改修を行うこととしている。本整備計画の事業について計画通り実施したことで、学校施設の長寿命化や衛生環境の改善、省エネの推進等を図ることができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

生石小学校で長寿命化事業を行った。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新玉小学校、福音小学校、双葉小学校及び南中学校でトイレの洋式化、床の乾式化を進めた。
新玉小学校と南中学校で校舎の外壁を改修し、安全性を高めた。
垣生小学校で段差解消を実施し、学校施設のバリアフリー化を推進した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

堀江小学校、湯山小学校、みどり小学校、姫山小学校、高浜中学校、興居島中学校、湯山中学校、久米中学校、西中学校、北中学校及び旭中学校で照明設備のLED化を進めた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の 対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
新玉小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.6～R8.2	R8.2.5		
新玉小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.6～R8.2	R8.2.5		外壁の落下防止対策
堀江小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.10～R8.2	R8.2.25		LED化
堀江小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.10～R8.2	R8.2.25		LED化
生石小学校	(1)	長寿命化改良事業	屋	R	R7.7～R8.2	R8.2.9		
垣生小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.5～R7.12	R7.12.10		段差解消
垣生小学校(99期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.5～R7.12	R7.12.10		段差解消
湯山小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.11～R8.3	R8.3.18		LED化
湯山小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.11～R8.3	R8.3.18		LED化
みどり小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.6～R7.10	R7.10.15		LED化
福音小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.6～R7.10	R7.10.7		
双葉小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.6～R7.10	R7.10.7		
姫山小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.5～R7.10	R7.10.17		LED化
高浜中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.11～R8.3	R8.3.18		LED化
高浜中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.11～R8.3	R8.3.18		LED化
興居島中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.10～R8.2	R8.2.17		LED化
興居島中学校(99期工事)	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.10～R8.2	R8.2.17		LED化
湯山中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.10～R8.3	R8.3.18		LED化
湯山中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.10～R8.3	R8.3.18		LED化
久米中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.10～R8.2	R8.2.18		LED化
南中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.5～R8.1	R8.1.16		
南中学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.5～R8.1	R8.1.16		外壁の落下防止対策
西中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	S			後年実施に計画変更	LED化
西中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R7.10～R8.2	R8.2.26		LED化
北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.6～R7.10	R7.10.10		LED化
北中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.6～R7.10	R7.10.10		LED化
旭中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R7.11～R8.3	R8.3.19		LED化
旭中学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R7.11～R8.3	R8.3.19		LED化