

次期松山市子ども・子育て支援事業計画 策定に伴うニーズ調査について

平成30年7月17日

ニーズ調査について

(1)趣旨

「子ども・子育て支援法」に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として「松山市子ども・子育て支援事業計画」を策定している(H27～31年度)。国からの事務連絡があったとおり次期計画(H32～36年度)の策定にあたり、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用状況や潜在的な利用希望を含めたニーズを把握するため、H30年度に保護者にアンケート調査を行うことにしている。このニーズ調査の結果等を踏まえ、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」を設定し、それに対する「確保の内容」や実施時期等を盛り込んだ次期計画を31年度に策定することになっている。

(2)調査票の作成にあたって

前回(平成25年度)のニーズ調査では、国から調査票のひな型が示されていたが、今回は、ひな型等の提示はなく、調査結果等をもとに量の見込みの算出の参考とするための方法の手引きの改正版のみが示される。修正内容としては、子育て安心プランや企業主導型保育事業など新制度開始以降の制度改正等になる予定。

国が改正した「量の見込み」の算出等のための手引きが7月中に示される予定であり、前回の調査票を基本に改正後の手引きの内容(制度改正、時点修正など)に沿って、担当課の意見を反映させた調査票を作成する。作成後、各委員の方の意見も踏まえて、事務局が最終調整を行い、対象世帯へ送付する。

(3)調査対象


調査票の種類	対象者(満年齢)H30.4.1時点	調査人数(人)
就学前児童用	0歳児から2歳児	2,500
	3歳児から5歳児	2,500
小学校児童用	9歳児まで(小学校4年生まで)	3,000
合 計		8,000

- ・生活保護世帯を除く。・同一世帯からは複数名抽出しない。
- ・小学校児童用は、前回5,000人→3,000人。(対象人数に対しての抽出割合を就学時前児童用と同じにした。)

(4)調査方法

郵送による配布・回収

ニーズ調査(スケジュール)

月	事務局スケジュール	松山市子ども・子育て会議
7月	・下旬 委託業者決定	第1回全体会・各部会 (点検評価)
8月	・ニーズ調査票の作成	
9月	・9/4～9/19ニーズ調査 ・9/20お礼状兼督促状発送 ～9/28までニーズ調査の延長 計25日間	
10月	・集計・分析開始(委託業者)	
11月	 3カ月を想定	
12月		
1月	・ニーズ調査の集計・分析完了	第2回全体会・各部会 (ニーズ調査の報告等)
2月	・ニーズ調査報告書(冊子)の完成	
3月	・公益財団法人からの交付金交付	(次期委員委嘱替作業)