

月	日	曜	作業 No.	項目	
4月	19	日	8:00-10:00	第1回打合せ	<ul style="list-style-type: none"> 調査アンケート案作成(現オーナー・オーナー卵) 概要パンフ、チラシ原案作成 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑩の会場仮押さえ ①②③④⑤⑥⑦⑧の講師等選定・依頼 ⑨の協力機関への依頼(財団・会議所・プラザ等)
	29	水	7:00-9:00	第2回打合せ	
5月	29	金		第2回円卓会議	<ul style="list-style-type: none"> アンケート及びチラシの可否確認 調査アンケート配布の依頼 概要パンフ配布と受講者発掘依頼
6月					<ul style="list-style-type: none"> 各登壇者、講師詳細つめ、打合せ
7月	11	土		① キックオフ公開セミナー	<ul style="list-style-type: none"> 調査アンケート配布・追加募集など 名刺記載項目検討(宿題?) (記入用紙を配布するとか?)
	25	土	9:30-12:30	② ワーク&ディスカッション	
			12:30-14:30	③ ランチ&女性オーナーとの交流会	
8月	8	土	9:30-12:30	④ ワーク&ディスカッション	<ul style="list-style-type: none"> 調査アンケート中間締切 調査アンケート中間集計 名刺記載項目提出(次回までに現物化) 必要であれば調査アンケートの追加募集
			12:30-14:30	⑤ ランチ&女性オーナーとの交流会	
9月	5	土	9:30-12:30	⑥ プレゼンテーションへの講座(1)	<ul style="list-style-type: none"> 名刺の配布と名刺交換 調査アンケート追加締切
10月	3	土	9:30-12:30	⑦ プレゼンテーションへの講座(2)	<ul style="list-style-type: none"> 調査アンケート集計・まとめ作業など
11月	7	土	9:30-12:30	⑧ プレゼンテーションへの講座(3)	
12月	—	—		⑨ フリー相談【要予約】	<ul style="list-style-type: none"> 協力機関に依頼。各機関に予約して相談。
1月	9	土	13:00-16:30	⑩ プレゼンテーション(発表と評価)	<ul style="list-style-type: none"> 受講者アンケート 調査アンケート、受講者アンケートまとめ 報告書作成
2月					
3月					<ul style="list-style-type: none"> 事業終了

概要パンフ作成
正式チラシ作成

アンケート作成

配布

FB立ち上げ

受講者募集

アンケート開始

フリー相談機関一覧作成・受講者への配布

アンケート

受講者用アンケート

報告書作成