

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
愛媛県	松山市	浅海本谷地区	浅海本谷集落									①		②・③・④				
			狹原集落															
		伊台地区	上伊台集落											①・②		③・④		
			下伊台集落															
		余土地区	市坪集落											①・②		③・④		
			保免集落															
			余戸集落															
		浮穴地区	井門集落											①・②		③・④		
			森松集落															
			南高井集落															
		久米地区	南久米・北久米・福音寺・来住・南土居・高井・南窪田・北窪田・鷹子											①・②		③・④		
		五明地区	菅沢・城山・柳谷・恩地・梅ノ木・上総・神次郎											①・②		③・④		
		坂本地区	浄瑠璃寺上・浄瑠璃寺中・浄瑠璃寺下・出口・久谷本組・久谷中組・奥久谷・大久保・つづら川・榎・閑屋・上閑屋・丹波・窪野本組・窪野中組・北谷・桜・宮方											①・②		③・④		
		立岩地区	才ノ原・尾儀原・猿川原・小山田・儀式・庄府・米之野・中村・猿川・猪木・滝本											①・②		③・④		
		河野地区	府中・別府・宮内・善応寺・横谷・九川・牛谷・高山・佐古・常保免・片山・中須賀・夏目											①・②		③・④		
		新浜地区	石風呂・新浜・梅津寺・高浜・古三津・東山・北山・松ノ木											①・②		③・④		
道後地区	祝谷集落											①・②		③・④				
	石手集落																	
	湯之町集落																	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。