

ローコードツール導入支援業務委託 スケジュール

凡例: ⇨ 委託者が主担当      ➡ 受託者が主担当

工程内容	令和7年度										令和8年度	
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
契約、スケジュールリング、体制整備等	⇨											
DXボックス申込み	⇨											
DXボックスの提供		➡										
kintone環境の構築	⇨											
ユーザー登録、管理者作業等		➡										
庁内向け研修会(仕様書5(2)①)		⇨										
操作研修会(仕様書5(2)②③)			➡									
伴走支援(仕様書5(3))						➡						