

松山市新庁舎整備検討審議会 スケジュール（予定）

第 1 回	令和 4 年 1 1 月 3 0 日（水） 1 8 時 3 0 分開始	5 階本部会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・ 会長及び副会長の選出 ・ 諮問 ・ 今後の会議の進め方 ・ 審議（現庁舎の現状と課題について）
第 2 回	令和 4 年 1 2 月 1 6 日（金） 1 3 時 3 0 分開始	5 階本部会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審議（新庁舎の規模や基本方針について） ・ 現地視察
第 3 回	令和 5 年 1 月 1 9 日（木） 1 3 時 3 0 分開始	第 4 別館 4 階 第 1 会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審議（新庁舎の整備場所について 整備概要について）
第 4 回	令和 5 年 2 月 4 日（土） 1 3 時 3 0 分開始	5 階本部会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審議（基本構想（案）について）
第 5 回	令和 5 年 2 月 1 6 日（木） 1 3 時 3 0 分開始	5 階本部会議室	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審議（基本構想への答申について） ・ 基本構想への答申
第 6 回	令和 6 年 1 月開催予定	未定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務局説明（基本計画（案）） ・ 審議（基本計画（案））
第 7 回	令和 6 年 2 月開催予定	未定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審議（基本計画（案））
第 8 回	令和 6 年 3 月開催予定	未定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審議（基本計画（案））
第 9 回	令和 6 年 4 月開催予定	未定	<ul style="list-style-type: none"> ・ 審議（答申）