


堀之内

【愛媛県庁】（※愛媛県HP、R3.6.24基本設計書（概要版）より）

- 現在位置での建替え。
- 新庁舎：地上11階・地下1階、延床面積約14,500㎡
- 省エネ・環境・景観に配慮。
- 災害対策拠点となるよう「防災オペレーションルーム」を設置。
- 低層階にコワーキングスペース等の官民共創スペースを設置。

【伊予銀行】（※伊予銀行HP、R4.8.10ニュースリリースより）

- 本店本館・別館に加え、三番町通りを隔てた南別館（ローンプラザ）も含めて再整備。
- 新本館：地上13階・地下1階、延床面積約30,000㎡
- 新南館：地上10階、延床面積約13,000㎡
- 分散した一部の本部機能やグループ会社を集約化。



第二別館

第一別館

本店本館

伊予銀行本館

別館

南別館

資料(2)-3

	令和4年 (2022年)	令和5年 (2023年)	令和6年 (2024年)	令和7年 (2025年)	令和8年 (2026年)	令和9年 (2027年)	令和10年 (2028年)	令和11年 (2029年)	
	1月 ~ 12月	1月 ~ 12月	1月 ~ 12月	1月 ~ 12月	1月 ~ 12月	1月 ~ 12月	1月 ~ 12月	1月 ~ 12月	
愛媛県庁	解体工事(約14か月間)		新築工事(約26か月間)						
伊予銀行	現南別館の解体(2023年1月)~新南館の完成(2025年春)							現本店本館・別館の解体(2025年夏)~新本館の完成(2029年春)	

1:2700

0 10 20 50 100 (m)