

JR松山駅付近連続立体交差事業に関する経緯

○平成 2 年 1 月	松山鉄道高架検討協議会の設置
○平成 2 年 3 月	松山鉄道高架検討協議会(3回開催)
○平成12 年 1 月	松山鉄道高架検討協議会(第4回)(JR予讃線の高架化に取り組む)
○平成12 年 2 月	松山鉄道高架検討協議会(知事)報告
○平成13 年 2 月	第1回JR松山駅周辺整備事業推進懇話会(知事・市長・JR四国社長)
○平成13 年 5 月	JR松山駅付近鉄道高架事業促進期成同盟会設立 (以後毎年総会を開催し、国・県に対し要望活動を実施)
○平成13 年度	連続立体交差事業補助調査の実施(基本設計)
○平成14 年 5 月	第1回JR松山駅付近鉄道高架推進協議会 (鉄道高架方式、車両貨物基地移転候補地決定)
○平成14 年 6 月	松山駅周辺土地区画整理事業基本計画案(16ha)発表
○平成14 年度	連続立体交差事業補助調査の実施(概略設計)
○平成15 年 6 月	第2回JR松山駅付近鉄道高架推進協議会
○平成15 年度	JR松山駅付近連続立体交差事業化調査(環境影響調査等)
○平成16 年度	連続立体交差事業新規着工準備採択
○平成17 年12 月	第3回JR松山駅付近鉄道高架推進協議会(車両貨物基地6.3ha案決定)
○平成18 年10 月	都市計画決定・変更に係る説明会・公聴会開催
○平成19 年 6 月	環境影響評価書の公告
○平成20 年 2 月	松山広域都市計画決定(区画整理・連続立体交差事業関連)
○平成20 年 6 月	松山駅周辺土地区画整理の事業計画の決定(事業着手)
○平成20 年12 月	JR松山駅鉄道高架・周辺整備事業暴力団等排除対策協議会設立
○平成21 年 2 月	連続立体交差事業の事業認可(事業着手)
○平成21 年 5 月	JR松山駅鉄道高架・周辺整備事業暴力団等排除対策部会開催
○平成22 年 3 月	鉄道事業者との工事基本協定締結
○平成23 年度	松山駅付近の用地調査に着手
○平成24 年度	車両基地、行き違い線の用地買収、工事等を推進
○平成25 年度	高架区間の用地買収に着手
○平成26 年度	行き違い線の計画上り線約0.6km(土居田町～保免中)供用
○平成29 年 7 月	行き違い線区間の列車運行を複線供用開始
○平成30 年 1 月	高架区間の高架橋工事に着手
○平成30 年 3 月	連続立体交差事業の事業認可(事業期間等の変更)

J R 松山駅付近連続立体交差事業の概要

事業の概要	事業区間：松山市美沢2丁目～空港通1丁目	施行主体：愛媛県
	事業延長：約2.4km	路線名：JR予讃線
	交差する都市計画道路：6路線	除去踏切：8ヶ所
	駅施設：JR松山駅、車両基地・貨物駅移転、行き違い線、北伊予駅改良	
スケジュール	平成20年2月	都市計画決定
	平成21年2月	都市計画事業認可(事業着手)
	}	用地買収・工事・基地移転・高架工事・高架切替
	平成36(2024)年度	事業完了

JR松山駅付近鉄道高架事業促進期成同盟会

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
(事務局)松山市都市整備部 松山駅周辺整備課 電話089-948-6508 FAX 089-934-1807
Mail: matsuyamaeki@city.matsuyama.ehime.jp http://www.city.matsuyama.ehime.jp/matsuyamaeki/