

公民館の耐震化について

No.	公民館	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31 (R1)	R2	R3	R4
1	東 雲	● 評定 設計	→	● 工事											
2	荏 原		● 評定 設計	→	● 工事										
3	泊			● 評定 設計	→	● 工事									
4	桑 原				● 評定 設計	→	● 工事								
5	北 条				● 評定 設計	→	● 工事								
6	雄 郡				● 設計	→	● 工事								
7	余 土					● 設計	→	● 増築 改修							
8	番 町							● 協議	→	● 設計	→	● 改築			

※令和4年度に、全ての公民館の耐震化工事が完了しました。