

調査業務委託のスケジュールについて

	2025(R7)年度			2026(R8)年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
在り方検討会 メインの議題		第3回 閉館時期			第4回			第5回 ~ 第6回					第7回			
					空白期間支援策								ご意見まとめ			
					利用ニーズ及び代替施設の機能・規模の検討 ⇒ モデルプラン											
市内文化施設調査	調査期間		▼市内施設現地視察 (文化団体とともに)													
文化団体調査 (アンケート)		調査期間	集計期間		対話ヒア											
近隣・類似施設調査		調査期間	集計	ヒア												
プロモーター等 ヒアリング				調査												
施設の将来的な 利用ニーズの検討						各種調査を ふまえて検討	ご意見を踏まえて整理・まとめ									
代替施設のモデルプラン 概算工事費の積算							作成・ブラッシュアップ									
市民アンケート (2,000人)			調査期間	集計期間												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	

検討会のご意見とりまとめ