
松山市緑町土砂災害の概要（応急復旧）

保護シート設置工

（崩壊斜面の侵食防止）

８月２１日完了

表面排水処理工
８月１２日完了

侵食防止対策工

倒木・流木撤去工

仮排水施設設置工
９月２０日完了

待ち受け対策工

倒木・流木撤去工

１０月２３日完了

被災家屋の解体撤去

８月２４日完了

民地土砂撤去

７月３１日完了

排水設備の設置

８月１２日完了

大型土のう設置

仮排水管の設置

（愛媛県）
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