

人口ビジョン・総合戦略の策定スケジュール

時 期	内 容
平成 27 年 5 月	●人口ビジョン・総合戦略骨子（案）作成
平成 27 年 6 月 2 日	●第 1 回懇話会（骨子案に対する意見聴取）
平成 27 年 7 月	●部会を設置し、施策の検討を開始 ●結婚・出産・子育て、進学・就職アンケート配布・回収
平成 27 年 8 月	●結婚・出産・子育て、進学・就職アンケート集計・分析 ●松山市地方創生女性・若者会議<8月29日（土）開催>
平成 27 年 9 月	●人口ビジョン・総合戦略（素案）作成
平成 27 年 10 月 6 日	●第 2 回懇話会（素案に対する意見聴取）
平成 27 年 11 月	●人口ビジョン・総合戦略（最終案）作成 ●第 3 回懇話会（最終確認）<11月26日（木）開催予定>
平成 27 年 12 月	●パブリックコメント（11月27日（金）～12月28日（月））
平成 28 年 1 月	●人口ビジョン・総合戦略策定（公表）
平成 28 年 3 月	●総合戦略推進組織の設置検討 ●総合戦略の効果検証の仕組み（PDCAサイクル）構築 ●（仮称）松山市人口減少対策推進条例の議決