



今後のスケジュール等

平成28年11月15日

松山市立地適正化及び交通網形成検討協議会





平成27～28年度

- はじめに
- ・計画策定の趣旨・位置づけ
 - ・計画の区域
 - ・計画の期間
2. 地域の現状等
- ・地勢・地理
 - ・社会状況・経済状況
3. 上位計画の整理
- ・総合計画
 - ・都市計画マスタープラン
 - ・その他の計画
4. 公共交通の現状等
- ・公共交通の整備状況
 - ・公共交通の利用状況
 - ・利用者の意向等

※赤字：計画で記載する事項

地区別カルテ

平成29～30年度

5. 地域公共交通の役割と課題整理
- ・地域公共交通の役割
 - ・地域公共交通の課題整理
6. 網形成計画策定の背景
7. 基本的な方針
8. 計画の目標
9. 目標達成のための施策・事業（実施主体）
10. 計画の達成状況の評価

(平成30年度末までに策定・公表)

松山市地域公共交通網形成計画